



PROJECT CHARTER

1. General Project Information

Project Name:	Trang web quản lý nội bộ doanh nghiệp
Executive Sponsors:	Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại ABC
Department Sponsor:	Bộ phận công nghệ thông tin (IT) - group 18
Impact of project:	Dự án này sẽ có tác động tích cực đến việc cải thiện mặt giao tiếp nội bộ, tăng cường tính linh hoạt và thuận tiện trong quản lý công việc và các quy trình hành chính, cũng như là tăng hiệu suất làm việc cùng sự hài lòng của nhân viên trong công ty ABC. Đồng thời quản lý quy trình xử lý công việc hành chính trong nội bộ giúp tiết kiệm thời gian và tăng cường hiệu quả làm việc của công ty.

2. Project Team

	Name	Department	Telephone	E-mail
Project Manager	Nguyễn Hoàng Quý	Bộ phận IT, Phát triển phần mềm	0911178179	FrwkHoangQuy@gmail.com
Team Members	Nguyễn Thị Hồng Tuyết	Bộ phận Business Analysis	0396479004	nguyenthihongtuyet122022@gmail.com
	Phan Thị Tường Vi	Bộ phận quản trị hệ thống, thiết kế UI/UX	0764003108	viptt2004@gmail.com
	Nguyễn Lâm Khôi Nguyên	Bộ phận Quản trị Hệ thống	0938088552	khoinguyen.nglam@gmail.com
	Phan Thị Bích Quyên	Bộ phận Kiểm thử Chất lượng (Tester)		

3. Stakeholders

- Bộ phận quản lý tổng quan dự án
- Bộ phận nhân sự
- Bộ phận công nghệ thông tin(IT)
- Khách hàng nội bộ
- Công ty cung cấp giải pháp phần mềm



4. Project Scope Statement

Project Purpose / Business Justification *Describe the business need this project addresses*

- Ban lãnh đạo và quản lý Công ty ABC
- Nhân viên phụ trách giám sát tổng dự án
- Bộ phận nhân sự và Hành chính
- Bộ phận Công nghệ thông tin (IT)
- Đối tác cung cấp giải pháp phần mềm

Objectives (in business terms)

- Giảm chi phí : Tự động hóa quy trình và giảm thiểu sự phụ thuộc vào tài liệu giấy tờ
- Nâng cao hiệu quả : Cung cấp nền tảng truy cập thông tin nội bộ từ xa
- Cải thiện trải nghiệm người dùng: Giao diện thân thiện và dễ sử dụng
- Tăng cường tính bảo mật: Dữ liệu và thông tin trên trang web nội bộ được bảo mật, chỉ có người được cấp quyền mới có thể truy cập.

Deliverables

- Hệ thống truy cập nội bộ: Trang web nội bộ với những tính năng (đăng nhập, bảng tin nội bộ, khen thưởng, vị trí mới, lịch công việc, thư viện tài liệu, xử lý yêu cầu liên đơn vị...

Scope

Dự án sẽ tập trung vào triển khai trang web nội bộ cho Công ty ABC. Bao gồm các bộ phận và nhân viên trong Công ty

Project Milestones

- Bắt đầu dự án : 10 /03/2024
- Lập kế hoạch : 10/03/2024
- Triển khai : 15/3/2024
- Hoàn thành và Giao phần mềm : 5/2024

Major Known Risks (including significant Assumptions) .

Risk	Risk Rating (Hi, Med, Lo)
Thiếu tài nguyên	Mức độ cao



Constraints

- Ngân sách xác định : 200 triệu
- Thời gian triển khai : 2 tháng từ thời điểm bắt đầu
- Số lượng nhân sự : 5 thành viên

External Dependencies

- Hợp tác và nhận được sự hỗ trợ từ phía nhân viên Công ty ABC
- + Sự đồng ý và hỗ trợ đã được xác nhận (họ sẵn lòng hỗ trợ trong việc triển khai dự án và họ sẽ thu thập thông tin, kiểm tra và phê duyệt các yêu cầu)

5. Communication Strategy

- Đến ban tài trợ điều hành: Báo cáo trạng thái và tiến độ
- Đến thành viên nhóm trong dự án: Họp nhóm offline, online, email và thông báo về thông tin dự án
- Đến bộ phận giám sát tiến trình dự án: Báo cáo tiến độ, tương tác định kỳ.
- Mức độ truyền thông: Linh hoạt, sự minh bạch và trung thực . Đảm bảo mọi người đều nhận được và nắm rõ thông tin theo cách tốt nhất

6. Sign-off

	Name	Signature	Date (MM/DD/YY YY)
Executive Sponsor	Công ty ABC	<i>ABC</i>	23/03/2024
Department Sponsor	Group 18	<i>GR18</i>	23/03/2024
Project Manager	Nguyễn Hoàng Quý	<i>Quý</i>	23/03/2024

7. Notes