

Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin

Quản lí dự án công nghệ thông tin

BIÊN BẢN HỌP 1

Tên dự án: Website quản lí nội bộ doanh nghiệp

I. Thời gian, địa điểm

- 1. Thời gian: 10h00, Ngày 13/3/2024
- 2. Địa điểm: Phòng B5.04-UIT

II. Thành phần tham dự:

- 1. Nguyễn Hoàng Quý- Nhóm trưởng
- 2. Nguyễn Thị Hồng Tuyết- Thành viên
- 3. Phan Thị Tường Vi- Thành viên
- 4. Nguyễn Lâm Khôi Nguyên- Thành viên
- 5. Phan Thị Bích Quyên- Thành viên

III. Nội dung cuộc họp:

- 1. Phát thảo sơ lược các chức năng cần thực hiện cho đồ án cuối kỳ
- 2. Phân chia công việc, thực hiện bài thực hành số 1

BẢNG CÔNG VIỆC ĐÃ PHÂN CHIA

Công việc	Đảm nhận	Deadline	Mức độ hoàn thành
Xây dựng trang web giới thiệu nhóm	Nguyễn Hoàng Quý	25/3/2024	Đúng tiến độ 100%
Xây dựng project Charter	Nguyễn Thị Hồng Tuyết	25/3/2024	Đúng tiến độ 100%
Xây dựng SOW	Phan Thị Tường Vi	25/3/2024	Đúng tiến độ 100%
Xây dựng bảng khảo sát câu hỏi	Phan Thị Bích Quyên	25/3/2024	Đúng tiến độ 100%
Xây dựng project Business Case	Nguyễn Lâm Khôi Nguyên	25/3/2024	Đúng tiến độ 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thư Ký (Ký, ghi rõ họ tên) Phan Thị Tường Vi	Chủ Tọa (Ký, ghi rõ họ tên) Nhóm trưởng: Nguyễn Hoàng Quý
---	--